

坂下建発第104号
令和4年3月25日

関係各位

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
管理者 石川 清
(公印省略)

汚水管渠築造工事（南西部－4）の施工期間の変更について（お知らせ）
日ごろから、下水道事業に対しまして深い御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、現在実施しております標記工事は、施工期間内での完成が難しいことから、下記のとおり施工期間を変更することとなりましたのでお知らせいたします。


記

- 1 工 事 名 汚水管渠築造工事（南西部－4）
- 2 工 事 場 所 鶴ヶ島市三ツ木新町一丁目地内
- 3 施 工 期 間 **令和3年11月中旬から令和4年7月29日まで**
(令和4年3月31日までの施工期間を変更いたしました。)
- 4 請 負 業 者 川越コンクリート工業 株式会社
- 5 変 更 理 由 土質の変化に伴って、工事の方法を一部変更したため。

担当課
建設課 建設係
電話 049-283-2052

案 内 図

○汚水管渠築造工事



汚水管渠築造工事(南西部-4)

請負業者：川越コンクリート工業株式会社