

坂下建発第 86 号
令和 7 年 3 月 27 日

関 係 各 位

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
管理者 石 川 清
(公印省略)


污水管渠築造工事の期間延長について（お知らせ）
日ごろから、下水道事業に対しまして深い御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記工事の施工期間を延長することとなりましたのでお知らせします。

記

工 事 名	污水管渠築造工事（藤金－5）【昼間工事】
工事場所	鶴ヶ島市大字藤金地内
施工期間	令和 7 年 6 月 30 日まで（変更前：令和 7 年 3 月 14 日）
延長理由	他工事との調整により着工に時間を要したため
工事概要	污水管の埋設工事
受 注 者	株式会社 大新 埼玉県鶴ヶ島市中新田 595－5 電話 049－286－7181

担当 建設課 建設係
電話 049－283－2052

案内図



污水管渠築造工事（藤金-5）

工事箇所