（坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事標準請負契約約款第１１条関係）
工 事 履 行 報 告 書
	工事名
	

	工期
	　　　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで

	日付
	　　　　年　　月　　日（　　月分）

	月別
	予定工程　　％

（　）は工程変更後
	実施工程　　％
	備　　　考

	平成　　年　月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	（記載欄）


	監督員
	
	現場代理人
	主任技術者

	
	
	
	


（注）
１　報告は、月報を標準とする。 

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

４　実施工程表（青色）を添付すること。

５　履行状況が確認できる現場写真を添付すること。
※４の実施工程表及び５の現場写真は、中間前払金請求時のみ添付すること。

（坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事標準請負契約約款第１１条関係）
工 事 履 行 報 告 書

	工事名
	〇〇〇工事

	工期
	平成３０月４日２８日　から　平成３０年９月３０日　まで

	日付
	平成３０年８月　５日（７月分）

	月別
	予定工程　　％
（　）は工程変更後
	実施工程　％
	備　　　　考

	平成30年4月
	０．０（　　）
	０．０ 差（０．０）
	

	5月
	１２．０（　　）
	１０．０ 差（－２．０）
	

	6月
	　３１．５（　　）
	３０．０ 差（－１．５）
	

	7月
	　５２．５（　　）
	５１．０ 差（－１．５）
	　≧５０%

	8月
	　７５．５（　　）
	差（　　　）
	

	9月
	１００．０（　　）
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	月
	
	差（　　　）
	

	（記載欄）


	監督員
	
	現場代理人
	主任技術者

	
	
	
	


（注）
１　報告は、月報を標準とする。 

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

４　実施工程表（青色）を添付すること。

５　履行状況が確認できる現場写真を添付すること。
※４の実施工程表及び５の現場写真は、中間前払金請求時のみ添付すること。
工期の２分の１を


経過していること。





５０％未満の場合は請求できない。


。
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